

DISCLAIMER

The information contained in this website is for general information purposes only. While we endeavor to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

PENAFIAN

Maklumat yang terkandung dalam laman web ini hanya untuk tujuan maklumat umum sahaja. Sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan tepat, kami tidak memberikan sebarang jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, mengenai kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan berkenaan dengan laman web ini atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik yang berkaitan yang terkandung di laman web ini untuk sebarang tujuan. Oleh itu, apa-apa kebergantungan yang anda letakkan pada maklumat tersebut adalah dengan risiko anda sendiri.

Tarikh Jangka Siap Projek Infrastruktur dan Kemudahan Awam di PIPC



| No | Projek | Tarikh Jangkaan Siap Oleh Pelaksana |
|----|---|-------------------------------------|
| 1 | Pembinaan Program Perumahan Rakyat Kecil Pengerang (PPR), Kota Tinggi, Johor | Jun-19 |
| 2 | Membina Jalan Baru 4 Lorong 2 Hala dari Sempadan PETRONAS RAPID ke Pekan Sg. Rengit, Kota Tinggi, Johor (P3) | Feb-19 |
| 3 | Membina Jalan Baru 4 Lorong 2 Hala dari Sempadan PETRONAS RAPID ke Jalan FT092, Kota Tinggi, Johor (P2) | Jan-19 |
| 4 | Membina Jalan Baru 4 Lorong 2 Hala dari FT092 ke Persimpangan Punggai (J91) Pengerang, Kota Tinggi, Johor (P4) | Nov-18 |
| 5 | Membina Jalan Baru 4 Lorong 2 Hala dari Persimpangan Jalan Utara PIPC ke Sempadan Tapak Terminal Laut Dalam Bebas Pengerang, Kota Tinggi, Johor (P1) | Nov-18 |
| 6 | Pembangunan Infrastruktur Sistem Saliran Jajaran R2 & R3 untuk Kompleks Bersepadu Petroleum Pengerang (PIPC) - Pakej 1 | Sep-18 |
| 7 | Pembinaan Kompleks Pendaratan Ikan Dan Benteng Pemecah Ombak Di Kawasan Punggai, Pengerang, Kota Tinggi, Johor (FASA 2) | May-18 |
| 8 | Pembinaan Balai Bomba & Penyelamat Sg. Rengit, Pengerang, Kota Tinggi, Johor (Kategori B) | Apr-18 |
| 9 | Pembinaan Balai Bomba & Penyelamat Sebana, Pengerang, Kota Tinggi, Johor (Kategori C) | Apr-18 |
| 10 | Pembinaan Balai Bomba & Penyelamat Punggai, Pengerang, Kota Tinggi, Johor (Kategori D) | Apr-18 |
| 11 | Pembinaan Sekolah Menengah Kebangsaan Pengerang Utama, Pengerang, Kota Tinggi, Johor | Mac-18 |
| 12 | Membina Jalan Baru 4 Lorong 2 Hala dari FT092 ke Pularek, Kota Tinggi, Johor (Reka dan Bina) | Dec-17 |
| 13 | Pembinaan Klinik Kesihatan Baharu dengan Perkhidmatan Khas Sg. Rengit, Pengerang, Kota Tinggi, Johor | Dec-17 |
| 14 | Menaiktaraf Jalan FT092 dari Bandar Penawar (Senai Desaru Ekspressway) Ke Sg Rengit (Sek 0 - 28) dari 2 Lorong kepada 4 Lorong 2 Hala, Kota Tinggi Johor Darul Takzim (Pakej A) | Oct-17 |
| 15 | Menaiktaraf Jalan FT092 dari Bandar Penawar (Senai Desaru Ekspressway) Ke Sg Rengit (Sek 0 - 28) dari 2 Lorong kepada 4 Lorong 2 Hala, Kota Tinggi Johor Darul Takzim (Pakej B) | Oct-17 |
| 16 | Pembinaan Balai Polis Taman Bayu Damai, Pengerang, Kota Tinggi, Johor | Jun-17 |

* Laporan adalah berdasarkan kepada maklumat yang dikemukakan Agensi Pelaksana kepada Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU) pada Mac dan Jun 2017 berkaitan tarikh penyiapan setiap projek yang terlibat.